

# Enomic

## Tidplan fönsterbyte december 2020

### Riksbyggen Brf Stockholmshus nr25:

- Hus 10 Sotingeplan 28-30 vecka 2-3
- Hus 9 Sotingeplan 32-34 vecka 3-4
- Hus 8 Sotingeplan 36-38- 40 vecka 5-6

Exakt dag aviseras på er lägenhetsdörr veckan före fönsterbytet i er lägenhet. Plåtarbeten utföres ca 2 veckor efter fönstermontaget. De första plåtarna kommer att monteras utifrån via skylift men balkonger och några fönster behöver monteras inifrån. Detta aviseras särskilt till respektive boende.

Tidplanen kan komma att förändras och då anslås nya tider.

Ansvarig arbetsledare Michael Andersson 070-215 90 85

## Din trygga partner till fönsterbyte